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gì della testa di ponte per fondazioni ed
elevazione dei muri Ano a metri 2 fuori terra
fa affidata all’impresaro Porta saddetto colla
stessa sottomissione del 29 agosto 1852 per la
somma di	. . L.
Simili provviste furono proseguite quindi
dall’ impresario Poggio Stefano per contratto
del 7 ottobre 1851 e per	»
La provvista delle pietre di collina fu eseguita come si è detto sopra con parziali contratti e sottomissioni seguenti:
Impresa Cattaneo e Besìoso — Contratto 5
luglio 1852	»
Rotondo e Timossi — contratto 16 ottobre 1851	»
Piccaluga, Devecchi ed altri, 20 ottobre
1851	»
Passati marchese Bonifacio, 20 novembre
1851	»
Piccaluga e Schiavo, 12 gennaio 1852 . .	»
Detti . . . 4 febbraio 1852 .	»
Morano e Piccaluga, 4 febbraio 1852	.	»
Timossi, 5 febbraio 1852 . 	*
Detto	8 marzo 1852 . .	»
Prete Giuseppe, 25 febbraio 1852 . . .	»
Schiavo, Piccaluga ed altri, 10 aprile 1852 »
Timossi, 23 aprile 1852 	»
Ed aPre parziali e minori convenzioni per
l’ammontare totale dei relativi conti approvati
dall’intendente della provincia in . . .
Mano d'opera.
136,605 30
535,000 »
48,750 »
7,272 30
8,190 49
1,761 55
2,808 54
1,634 50
2,599 10
2,377 41
4,507 92
5,071 52
3,534 60
3,199 12
•	59,878	»
La mano d’opera finalmente delle murature
ed opere in legno e ferro ed asfalto fu totalmente affidata ai zappatori del Genio retribuiti a
lire 0 43 i semplici lavoranti, e lire 0 50 per
caduna giornata d’artista; per la quale mano
d’opera fu impiegata fin qui la spesa di . .	»
Non è a tacere di quale profitto per la celerità ed economia dei lavori riuscì l’impiego dei
zappatori in detti lavori e più di tutto per la
coscienziosa esecuzione dei medesimi, requisito che difficilmente può ottenersi col metodo
delle imprese, malgrado la più attiva sorveglianza.
Detti zappatori vennero altresì sussidiati da
un certo numero di reclusi militari proporzionato alla forza de! distaccamento qui comandato, ed in media in numero di 40 a! giorno col
soprasoldo di lire 0 30 per cadun recluso, colla
spesa fin qui di	»
Mano d'opera ad impresa.
A fronte però dell’estensione di questi lavori
e dell’avaozata stagione, volendosi recare le
opere degli Orti, della Cittadella e Lunetta di
porta Genova ad un grado sufficiente di difesa,
e considerando essere insufficiente il numero
dei zappatori applicati ai lavori di fortificazione,
fu dalla direzione proposto e dal Ministero
autorizzato, di dare in appalto la mano d’opera
per la fondazione dei muri di gola della parte
alta della corona degli Orti e di quella della
Cittadella e lunetta di porta Genova, e la loro
111,410
7,856
elevazione fino a! piano interno di dette opere,
come pure l’elevazione ad un metro d’altezza
del muro di'scarpa della prima di queste.
Questo lavoro ha fatto oggetto di due distinte
imprese, la prima affidata all’impresario Porta
per l’opera degli Orti e per	L.	8,900	»
la seconda per le opere della Cittadella e lunetta
di porta Genova all’impresario Pracca per la
somma di	»	21,000	»
Quanto precede riflette unicamente la testa
di ponte e le opere in corso attorno alla cinta
della città; giacché la torre detta Gaiona,
costruitasi sulla collina di Sant’Anna, ha fatto
oggetto d’uu’impresa a parte affidata con contratto 7 ottobre 1851 all’impresario Giuseppe
Pracca sia per le provviste che per la mano d’opera stessa e per	»	181,747	»
Spese approvate.
La spesa autorizzata con legge del 9 aprile
1853 essendo di	L.	2,686,000	»
e quella eseguita a tutto il mese di ottobre
risultando dal seguente quadro di	»	2,287,822	»
rimarrebbero a spendersi pel proseguimento
delle fortificazioni in corso ....... L. 398,178 •
Con questa somma distribuita come segue si
potranno ultimare :

1° Le lanette	della	testa di ponte . ... L.	26,054	»

2° L’opera dei	Grani	»	116,913	»
3” La corona degli Orti, ad eccezione del suo
muro di scarpa verso il grau fosso, e colia
spesa di	 »	12,504	»
4® La corona della Cittadella con ogni suo accessorio 	 67,893	»

5° La lunetta di porta Genova ad eccezione
del muro di scarpa e con ogni suo accessorio *	40,290	»

6° La torre Gaiona con ogni suo accessorio» 5,540 30
Somma in massa per eventualità e lavori non
suscettibili di preventivo calcolo	»	128,983	70
Totale . . . L. 398,178	»
Rimarrebbero con ciò a compiersi i seguenti
lavori :

1° L’ultimazione del muro di scarpa a feritoie della corona degli Orti in 	L.	100,000	*
2" li muro di scarpa della lanetta di porta
Genova 	 36,000	»

3° Il fronte bastionato di porta Cittadella . » 140,000	»

4° La riparazione alla cinta della città . . »	55,200	*

5° Lavori eventuali	»	22,800	»
Totale . . . L. 354,000 *
Quantunque i fossi della corona degli Orti possano per
effetto delle sorgive essere inondati col chiudere l’attuale
canale fugatore e possa tale inondazione supplire in parte
alia mancanza del muro di scarpa, nondimeno riflettendo che
quest’opera sarebbe la più esposta ad un attacco che il nemico tentasse sulla destra del Po, si crede che insufficiente
od almeno incompiuta sarebbe la resistenza che potrebbe opporre una tal opera, principalmente sulla faccia e fianco destro del bastione n° 1, e faccia e fianco sinistro de! bastione
n° 3 essendo i loro fossi mancanti di fiancheggiamento proprio, ed unicamente visti e battuti dalle feritoie del cammin
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